
%  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor 

PROCESSO LICITATORIO E/OU 

CHAMAMENTO PÚBLICO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                                   

SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRAS) 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 6.868,65            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.868,65                        

PISTA DE CAMINHADA E  CICLISMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,04% 77.336,13              8,04% 77.336,13             8,04% 77.336,13            8,04% 77.336,13             8,04% 77.336,13            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 386.680,67                   

PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO CALÇADA DE 

PISO INTERTRAVADO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,42% 81.005,56             8,42% 81.005,56            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 162.011,12                   

ILUMINAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,45% 42.825,83               4,45% 42.825,83               0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85.651,65                      

PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,54% 34.109,36               3,54% 34.109,36               0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68.218,72                      

ARBORIZAÇÃO RECUPERAÇÃO E 

INTERVENÇÃO DE ÁREA VERDE
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 16.750,67               0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16.750,67                      

GRADIS ALAMBRADO - PLAYGROUND 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,10% 58.714,79                   6,10% 58.714,79                          6,10% 58.714,79                   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 176.144,36                   

ESTRUTURAS - 5 PERGOLADOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 20.042,48                   2,08% 20.042,48                   2,08% 20.042,48                   0,00% 0,00% 60.127,44                      

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                                   

RECEBIMENTOS P. DEFINITIVOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                                   

TOTAL 0,00% -                         0,00% -                        0,00% -                          0,71% 6.868,65            8,04% 77.336,13              8,04% 77.336,13             8,04% 77.336,13            8,04% 77.336,13             8,04% 77.336,13            8,42% 81.005,56             8,42% 81.005,56            4,45% 42.825,83               4,45% 42.825,83               3,54% 34.109,36               3,54% 34.109,36               1,74% 16.750,67               6,10% 58.714,79                   6,10% 58.714,79                          6,10% 58.714,79                   2,08% 20.042,48                   2,08% 20.042,48                   2,08% 20.042,48                   0,00% -                                0,00% -                                962.453,28

ACUMULADO 0,00% -                         0,00% -                        0,00% -                          0,71% 6.868,65            8,75% 84.204,78              16,78% 161.540,92          24,82% 238.877,05         32,85% 316.213,19          40,89% 393.549,32         49,31% 474.554,88           57,72% 555.560,44         62,17% 598.386,27             66,62% 641.212,09            70,17% 675.321,45             73,71% 709.430,81            75,45% 726.181,48             81,55% 784.896,27                 87,65% 843.611,05                        93,75% 902.325,84                 95,84% 922.368,32                 97,92% 942.410,80                 100,00% 962.453,28                 100,00% 962.453,28                 100,00% 962.453,28                 962.453,28
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