

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO TELHADO E FORRO

OBRA:- EMEF PROF- GUIOMAR AP. MILUZI DE OLIVEIRA

LOCAL:- Rua Mamoru Hirakawa-Quadra 20 – Mombuca – Guataparé- SP

ITEM	SERVIÇOS	30	60	90(DIAS)	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00			R\$ 57.140,29
2	COBERTURA	25,00	50,00	25,00	R\$ 141.491,08
TOTAL GERAL R\$					R\$ 198.631,37
	% (porcentagem)	46,58	35,62	17,81	100,00
	R\$ (custo)	92.513,06	70.745,54	35.372,77	198.631,37
	Guataparé, Janeiro de 2.021.				

cronograma